

EU támogatások felhasználhatósága a KözOP-nál, projekt előkészítettség, kapcsolódó feladatok



Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.



-
- ESETTANULMÁNYOK: - GYORSFORGALMI FEJLESZTÉSEK (RÉSZLETESEBBEN)
- KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK
- VASÚTI FEJLESZTÉSEK
 - ELJÁRÁSREND MODELL
 - ÚTVONALTERVEK: - GYORSFORGALMI FEJLESZTÉSEK
- KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK
- VASÚTI FEJLESZTÉSEK
 - MEGVALÓSÍTÁS MODELL
 - MEGÍTÉLÉS
 - JÖVŐKÉP

Gyorsforgalmi hálózat kiépítése nem (csak) költségvetési finanszírozással



- VILÁGBANK: (1986-90) M0 I/B SZAKASZ
(1990-94) M0 I/A SZAKASZ
 - 14 Km / 47 hónap
 - 14 Km / 34 hónap
 - Tétéles elszámolás

- PHARE, EIB: (1997-99) M0 M3-2/A KÖZÖTT
 - 6 Km / 19-22 hónap
 - 19 Mrd. Ft

- EIB, KFW: (1996-98) M3 GYÖNGYÖS-FÜZESABONY
 - 44 Km/23 hónap
 - Eng.terv – Tétéles elszámolás
 - 24,2 Mrd Ft – 31,9 Mrd Ft

Projektek előkészítése és előrehaladásuk 2000-2002



Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.		Projektek előkészítettsége és előrehaladásuk					2000-2002		
Projekt:	Hossz (km):	Előkészítettség szintje:	Árképzés:	Építési időszak			Építési költség		
				Kezdés:	Befejezés:	Átadás:	Tervezett:	Tényleges:	Pótmunka (%):
M3 Füzesabony-Polgár	61,70	Kiviteli terv	Átálányítás	2000.07.10	2002.11.30	2002.11.30	83 700 000 000 Ft	84 400 000 000 Ft	0,90%
M7 Budapest-Zamárdi	94,00	Kiviteli terv (6 ép.) / Eng. terv (5 ép.)	Átálányítás (6 ép.) / Tétéles (5 ép.)	2001.03.19	2002.11.30	2002.11.30	60 700 000 000 Ft	64 400 000 000 Ft	6,09%
M9 Szekszárdi Duna-híd	20,60	Kiviteli terv (5 ép.) / Eng. terv (4 ép.)	Átálányítás (5 ép.) / Tétéles (4 ép.)	2000.10.26	2003.06.30	2003.06.30	22 360 000 000 Ft	23 500 000 000 Ft	5,10%

Projektok előkészítése és előrehaladásuk 2002-2004



Projekt:		Hossz (km):	Előkészítettség szintje:	Árképzés:	Építési időszak			Építési költség		Pótmunka (%):
					Kezdés:	Befejezés:	Átadás:	Tervezett:	Tényleges:	
M3 Pólgár-Cörbeháza	13,00	Kiviteli terv	Átálányítás	2002.07.01	2004.09.07	2004.09.07	18 054 185 000 Ft	22 551 986 205 Ft	24,91%	
M7 Balatonszárszó-Ordacsehi	20,00	Kiviteli terv	Átálányítás	2002.12.23	2005.07.15	2005.07.15	65 145 023 000 Ft	67 073 680 000 Ft	2,96%	
M7 Becsehely-Letenye	8,70	Kiviteli terv	Átálányítás	2002.12.23	2004.09.18	2004.09.18	44 767 485 000 Ft	48 835 794 117 Ft	9,09%	
M70 Letenye-Tornyszentmiklós	18,60									

Projektok előkészítése és előrehaladásuk 2003-2007



Projekt:		Hossz (km):	Előkészítettség szintje:	Árképzés:	Építési időszak			Építési költség		Pótmunka (%):
					Kezdés:	Befejezés:	Átadás:	Tervezett:	Tényleges:	
M7 Ordacsehi-Balatonkeresztúr	25,70	Kiviteli terv	Átálányítás	2003.10.29	2006.03.27	2006.03.17	62 292 283 000 Ft	66 564 282 428 Ft	6,86%	
M0 M5 ap.-4 sz. főút	12,70	Kiviteli terv	Átálányítás	2004.05.04	2005.11.30	2005.12.17	33 802 390 000 Ft	35 001 382 664 Ft	3,55%	
4 sz. főút Vecsés-Ulló elkerülő	12,50	Kiviteli terv	Átálányítás	2004.05.04	2005.11.30	2005.12.17	12 567 606 000 Ft	12 944 634 180 Ft	3,00%	
M3 Nyíregyháza elkerülő	24,60	Kiviteli terv	Átálányítás	2004.06.01	2006.08.03	2006.02.24 2006.10.30	32 964 413 000 Ft	33 874 722 611 Ft	2,76%	
M35 Debrecen elkerülő	12,60	Kiviteli terv	Átálányítás	2004.05.25	2006.12.10	2006.12.10	21 972 288 000 Ft	22 944 087 058 Ft	4,42%	
M3 Görbeháza-Nyíregyháza	39,00	Kiviteli terv	Átálányítás	2004.09.06	2007.09.30	2007.08.31	79 789 320 000 Ft	83 719 279 289 Ft	4,93%	
M35 Görbeháza-Debrecen	35,30	Kiviteli terv	Átálányítás	2004.10.19	2006.12.10	2006.12.10	68 730 680 000 Ft	73 560 650 000 Ft	7,03%	
M7 Zámárdi-Balatonszárszó	14,20	Kiviteli terv	Átálányítás	2004.05.07	2007.08.12	2007.08.08	74 132 225 000 Ft	78 748 662 864 Ft	6,23%	
M7 Nagykánizsa-Becsehely	18,10	Kiviteli terv	Átálányítás	2004.11.17	2007.07.31	2007.07.31	35 908 808 724 Ft	36 577 782 614 Ft	1,86%	
M8 Dunaújváros-Dunavecse	5,20	Kiviteli terv	Átálányítás	2004.09.17	2006.11.30	2007.06.30	53 631 545 000 Ft	55 137 361 379 Ft	2,81%	

Projektek előkészítése és előrehaladásuk 2005-2008



		Projektek előkészítettsége és előrehaladásuk					2005-2008		
Projekt:	Hossz (km):	Előkészítettség szintje:	Árképzés:	Építési időszak			Építési költség		
				Kezdés:	Befejezés:	Átadás:	Tervezett:	Tényleges:	Pótmunka (%):
M0 4 sz. főút-31 sz. főút	6,70	Kiviteli terv	Átálányítás	2005.10.04	2007.11.30	2008.07.31	8 964 783 978 Ft	8 991 148 861 Ft	0,29%
M0 31 sz. főút-3 sz. főút	10,90	Engedélyezési terv	Tételes	2005.11.16	2007.11.30	2008.07.31	19 604 089 292 Ft	21 111 328 092 Ft	7,69%
M0 3 sz. főút-M3 ap.	8,90	Engedélyezési terv	Tételes	2005.12.27	2007.11.30	2008.07.31	14 685 636 377 Ft	16 168 423 100 Ft	10,10%
M0 2 sz. főút-11. sz. főút	3,40	Kiviteli terv	Átálányítás	2006.01.06	2008.05.31	2008.08.27	61 900 000 000 Ft	62 978 738 673 Ft	1,74%
M6 M0-Erdi-tető	8,30	Engedélyezési terv	Tételes	2005.04.04	2006.03.31	2008.08.31	37 144 074 140 Ft	47 447 614 099 Ft	27,74%
M7 Balatonkeresztúr-Zalakomár	35,50	Kiviteli terv	Átálányítás	2006.09.15	2008.05.31	2008.05.31	43 871 000 000 Ft	43 871 000 000 Ft	0,00%
M7 Zalakomár-Nagykanizsa						2008.07.31			

Projektek előkészítése és előrehaladásuk 2008-2011



		Projektek előkészítettsége és előrehaladásuk					2008-2011		
Projekt:	Hossz (km):	Előkészítettség szintje:	Árképzés:	Építési időszak			Építési költség		
				Kezdés:	Befejezés:	Átadás:	Tervezett:	Tényleges:	Pótmunka (%):
M31 M0 ap.-M3 ap.	12,00	Kiviteli terv	Átálányítás	2008.06.28	2010.05.31				
M0 M1 ap.-M6 ap.	9,30	Kiviteli terv	Átálányítás	2008.08.11	2010.10.22				
M0 M6 ap.-51 sz. főút	11,10	Kiviteli terv	Átálányítás	2008.09.09	2011.12.31				
M0 51 sz. főút-M6 ap.	6,30	Kiviteli terv	Átálányítás	2008.12.17	2010.09.15				
M43 5 sz. főút-47 sz. főút	6,70	Kiviteli terv	Átálányítás	2008.06.01	2009.11.30				
M43 47 sz. főút-Maroslelle	7,60	Kiviteli terv	Átálányítás	2008.06.01	2010.08.31				
M43 Maroslelle-Makó	17,30	Kiviteli terv	Átálányítás	2008.06.01	2010.08.31				

Közúthálózat fejlesztés




- 2002 SZÉCHENYI PLUSZ (38 PROJEKT: 150 Mrd. Ft)
- ELŐZMÉNYEK
- FELADATOK:
 - TERVEZÉS
 - ELŐKÉSZÍTÉS
 - MÉRNÖK
 - ÉPÍTÉS

Vasúthálózat fejlesztés



- EU TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK
- ÁTMENET:
 - TERVEZÉS
 - MÉRNÖK
 - ÉPÍTÉS
- FELADATOK:
 - TERVEZÉS
 - ELŐKÉSZÍTÉS
 - MÉRNÖK
 - ÉPÍTÉS

Eljárásrend modell



Útvonaltervek gyorsforgalmi útfejlesztés



projekt kiválasztás előrehaladása													
OP	projekt címe	projekt előzetes támogatási igénye, MrdFt	projekt akciótervi nevesítése (dátum)	projekt jellege: zöldmezős beruházás / egyéb beruházás / nem beruházás	felhívás kiadása (dátum)	részletes projekt javaslat benyújtása (dátum)	befogadás (dátum)	bírói bizottsági ülés (dátum)	nagyprojekt esetén: kormány jóváhagyás (dátum)	tám. szerz. tervezet kiürülése (dátum)	alárt tám. szerz. tervezet és mellékletek beadása (dátum)	tám. szerz. megkötése (dátum)	nagyprojekt esetén: támogatási kérelem kiürülése EB-nak (dátum)
KÖZOP	M43 autópálya, 3+000 - 9+700 kmsz., 5.sz. - 47. sz főútak közötti szakasza	91,0400	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008.02.28	2008.03.29	2008.05.03	2008.06.02	2008.05.18	2008.06.17	2008.07.17	2008.07.17
	M43 autópálya, 9+700 - 14+950 kmsz., 47 út - Tisza híd közötti szakasza												
	Tisza-híd ártéri hidakkal												
	M43 autópálya, 17+300 - 34+600 kmsz, Tisza híd - Makó közötti szakasza, Makó vészakötéssel												
KÖZOP	M0 déli szektor M1-M6 autópályák közötti szakasz	89,8600	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008.02.28	2008.03.29	2008.05.03	2008.06.02	2008.05.18	2008.06.17	2008.07.17	2008.07.17
	M0 déli szektor M6ap. - 51. sz. főút közötti szakasz												
	M0 déli szektor 51. sz. főút M5 ap. közötti szakasza												
KÖZOP	M7 Balatonkeresztúr Nagykanizsa között	54,3114	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008.03.31	2008.04.30	2008.06.04	2008.07.04	2008.06.19	2008.07.19	2008.08.18	2008.08.18

Projektek darabszáma összesen: 8 db
Projekt költség összesen: 235,211 Mrd. Ft

Útvonaltervek közútfejlesztés



OP	projekt címe	projekt előzetes támogatási igénye, MrdFt (bruttó)	projekt akciótervi nevesítése (dátum)	projektjellege: zöldmezős beruházás / egyéb beruházás / nemberuházás	projekt kiválasztás előrehaladása									
					felhívás kiadása (dátum)	részletes projekt javaslat benyújtása (dátum)	befogadás (dátum)	bírák bizottsági ülés (dátum)	nagyprojekt esetén: kormány jóváhagyás (dátum)	tám. szerz. tervezet kiadása (dátum)	aláírtám. szerz. tervezet megkötése (dátum)	tám. szerz. megkötése (dátum)	nagyprojekt esetén: támogatási kérelem kiadása EB-nak (dátum)	nagyprojekt esetén: EB jóváhagyás (dátum)
KözOP	21.sz. főútelvezési szakaszok VI. VII. ütem 7+850 - 9+750, 15+050 - 17+050	3.130	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008.04.15	2008.05.15	2008.06.19		2008.07.04	2008.08.03	2008.09.03		
KözOP	26.sz. főútszácszenpéteri elkerülő	4.500	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008.07.15	2008.08.15	2008.09.19		2008.10.04	2008.11.03	2008.12.03		
KözOP	26.sz. Szácszenpéteri és Kazincbarcika közös elkerülő II. ütem	3.312	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008.07.15	2008.08.15	2008.09.19		2008.10.04	2008.11.03	2008.12.03		
KözOP	31.sz. főút 169+003-106+103 km	6.972	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008.10.15	2008.11.15	2008.12.20		2009.01.04	2009.02.03	2009.03.03		
KözOP	31.sz. főút Jászberény elkerülése II. ütem építése a 0+000-2+895 km között	1.705	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008.02.15	2008.03.15	2008.04.19		2008.05.04	2008.06.03	2008.07.03		
KözOP	31.sz. főút Burkolatmegerősítés 106+103 - 129+159 km/Tenk. Dormánd térsége/	3.110	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008.08.15	2008.09.15	2008.10.20		2008.11.04	2008.12.04	2009.01.04		
KözOP	33.sz. főút Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszai 33+078-59+362	4.505	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008.10.15	2008.11.15	2008.12.20		2009.01.04	2009.02.03	2009.03.03		
	.													
KözOP	8.sz. főút Veszprém-Várpalota burkolatmegerősítés 32+000-67+100 km között	9.342	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2009.03.30	2009.04.29	2009.06.03		2009.06.18	2009.07.18	2009.08.17		
KözOP	M8 gyorsforgalmi út 51.sz. főút 54.sz. főút közötti szakaszának kivételése	11.808	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008.03.28	2008.04.27	2008.06.01		2008.06.16	2008.07.16	2008.08.15		

Projekt darabszáma összesen: 60 db
Projekt költség összesen: 312,585 Mrd. Ft


Útvonaltervek vasútfejlesztés



OP	projekt címe	projekt előzetes támogatási igénye, MrdFt	projekt akciótervi nevesítése (dátum)	projekt jellege: zöldmezős beruházás / egyéb beruházás / nemberuházás	projekt kiválasztás előrehaladása				
					felhívás kiadása (dátum)	részletes projekt javaslat benyújtása (dátum)	befogadás (dátum) ***	bírák bizottsági ülés (dátum) *	nagyprojekt esetén: kormány jóváhagyás (dátum)
KÖZOP	Bp. Lökés-háza vasútvonal korszerűsítése III/1. ütem	100,8 (brut)	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008. november	2008. december	2009. január	2009. február
KÖZOP	ETCS2 kiépítése Bajánsenyé-oh-Boba között	6 (brut)	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008. auguszt.	2008. szept.	2008. október	-
KÖZOP	Szolnok-Debrecen vasútvonalak korszerűsítése, I. ütem	190 (brut)	2007.08.08	egyéb beruházás	2007.12.21	2008. július	2008. augusztus	2008. szeptember	2008. október
KÖZOP	Bp. Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal átépítése I. ütem	119,176 (brut)	2008.01.22	egyéb beruházás	2007.12.21	2008.március 31. - benyújtásra került	2008.április 30.	2008. május 31.	2008. június 30.
KÖZOP 5.3	Óbuda - Esztergom vasúti vonalszakasz rekonstrukciója	34,44 (Br)	2008.01.22	egyéb beruházás	2007.12.22	2008. december	2009. január	2009. február	2009. március

Projekt darabszáma összesen: 5 db
Projekt költség összesen: 450,416 Mrd. Ft

Előkészítés



Előkészítés, megvalósítás kívülről nézve



- MARKETING CENTRUM:**
 - VEVŐINK (LAKOSSÁG)**
 - NEM TÖRTÉNT SEMMI
 - HA IGEN, AZ IS ROSSZ ÉS LASSÚ
 - 3 % (20 km – 7000 km)
 - PARTNEREINK (TERVEZŐ, MÉRNÖK, KIVITELEZŐ)**
 - KISZOLGÁLTATOTTSÁG
 - MODELL (NEHÉZKES JÓVÁHAGYÁS)
 - INTÉZMÉNYRENDSZER NEM TÁMOGAT (TERÜLET, RÉGÉSZET, KÖZMŰ, ZÖLDEK, STB.)
 - (ÖNKORMÁNYZAT)**
 - SOK ÉPÜLT ÉS JÓL
 - NAGY A DEMOKRÁCIA
 - BÜSZKE BEFOLYÁS
 - BELSŐ**
 - KISZOLGÁLTATOTTSÁG (VÁGY: MŰSZAKI)
 - VÉDEKEZÉSI MECHANIZMUS
 - MENETKÖZBENI ÉPÍTÉS → TUDATOS
 - FELNŐNI, EGYSÉGESÍTENI
- ELLENŐRZÉSEK:**
 - EGY IDŐBENI INDÍTOTT PROJEKTEK
 - JOGI KÖRNYEZET (KB ↔ SZF)
 - IDŐBEN VÁLTOZÓ (SZERZŐDÉS STRATÉGIA, MÉRNÖKÁR)

Jövőkép



- PROJEKT ALAPÚ SZERVEZETFEJLESZTÉS (SZMSZ, ÉRTÉKREND, VÁLLALATI KULTÚRA, STRATÉGIA)
- PROJEKTMENEDZSMENT MÓDSZERTAN BEVEZETÉSE (PSZMK, PSJ, VU, ...)
- MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS KITELJESÍTÉSE
- INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (BENNE PDE-SAP)
- RENDSZERSZEMLELETŰ KÖZÜTI ADMINISZTRÁCIÓS SZERVEZETI KAPCSOLATOK (KOMPETENCIÁK)
 - ↳ GKM – KKK – KIKSZ – NIF
- EGYSÉGES NIF ARCULAT (ELTÉRŐ SZOCIALIZÁLÓDÁS!)
 - SZF (TERVEZŐ – MÉRNÖK – KIVITELEZŐ)
 - TÉTELREND + TARTALOM
 - MEGVALÓSÍTHATÓSÁG
 - ÁRKÉPZÉS

Köszönöm figyelmüket!



Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.