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Az M0 ap. 29,5-42,2 km 
szakasz műszaki 

ellenőrzése

Vörös Zoltán
UTIBER Kft
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Fázisai
• Keveréktervezés
• Keverőtelep
• Technológiai tervezés

– Hézagterv készítés
– Beépítési szélességek
– Beépítő gépek

• Logisztika
– Keverőtelep
– Szállítás
– Laboratórium

• Próbaszakasz
• Beépítés
• Kész pálya
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Keveréktervezés
• Előzetes egyeztetés az összetételről

• Összetétel meghatározása
– Szemeloszlás

– Választott alapanyagok bevizsgálása

– Korábbi keverék összetételek és beépítési tapasztalatok

• Alapanyagok kiválasztása
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Keverőtelep
• Működési rend, szabályzat

• Keverőtelep kialakítása
– Adalékanyag fogadása, tárolása
– Cement fogadás és tárolás
– Vegyszerek fogadása, tárolása
– Locsolás, vízelvezetés

• Hierarchia, felelősök, feladatok

• Keverőtelep kapacitás (út és híd betonozás   egyidejűsége)
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Technológiai tervezés
• Beépítési szélességek
• Hézagterv

– Út
– Híd

• Gépválasztás
– Főpálya
– Hidak
– Csomóponti ágak
– Elválási és összefonódási szakaszok

• Kapacitásszámítás
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Logisztika
• Keverőtelep
• Laboratórium

– Vizsgálatok a keverőtelepen
– Vizsgálatok a beépítés helyszínén
– Kész réteg vizsgálatai (helyben, külső laboratórium)

• Szállítás
– Járműkapacitás 
– Járműtípus
– Szállítási útvonal
– Pumpakapacitás (db, átmérő, nyomás)
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Próbaszakasz
• Technológiai megtervezése

(hely, hosszak, keverékek, felületképzés, gépek, hézagok stb.)
• Kiválasztott keverék(ek)

(laboratóriumi vizsgálatok alapján)
• Gépláncok 

(SP 1500, SP 500, Heilith-Wörner, gép, csőfiniser)
• Friss beton vizsgálatai
• Szilárd beton mechanikai vizsgálatai
• Felületi tulajdonságok vizsgálatai
• Tartóssági vizsgálatok (távolsági tényező, só behatolás) 
• Geodéziai ellenőrzés
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Beépítés
• Fogadó réteg ellenőrzése

– Ckt réteg részminősítése (teherbírás, geometria, keverék összetétel, 
hullámosság, elválasztó réteg stb.)

• Alapanyag vizsgálatok megtörténte, azok eredménye
• Friss beton tulajdonságok ellenőrzése keverőtelepen és a beépítés 

helyén 
– konzisztencia 
– testsűrűség
– légtartalom
– v/c-tényező
– betonhőmérséklet
– keverék összetétel

• Gyakoriság: próbatest készítéskor vagy 4 óránként a keverőtelepen, 
konzisztencia mérés a beépítés helyén folyamatosan
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Kész burkolat
• Mechanikai tulajdonságok

– 28 napos nyomószilárdság kockákon (1 sorozat/nap ill. 400 m3-ként)
– 63 napos nyomószilárdság fúrt mintán (5000 m2-ként)
– 28 napos hajlító-húzó szilárdság gerendán (1 sorozat/nap ill. 400 m3-ként)
– 63 napos hasító-húzó szilárdság fúrt mintán (5000 m2-ként)

• Felületi tulajdonságok
– Homokmélység (>0,5)
– SRT (>55)
– SCRIM (?
– ÚT-02 (2db 12-15mm-es, grafikus összegzett 12cm/100m)
– BUMP-integrátor (<120cm/km)
– Csatlakozási szintek (kereszt- és hosszhézagoknál ±3 mm)
– Repedezettség (táblák max. 2%-a)

• Tartósság (távolsági tényező ≤0,22 10000 m2-ként)
• Geometria (szélesség, oldalesés, vastagság, pályaszint)
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


